

Nyhedsbrev nr. 4.

Arbejdet med kloakeringen skrider planmæssigt fremad, med en lidt forsinket start. Da vejret har været med os, så har de heldigvis kunne arbejde hver dag siden start.

Status er nu, at hele øen er færdig.

Derudover er der kloakeret i følgende haver : 2-6-7-24-25-26-31-32-33-37-38-39 .

Dvs. halvdelen af haverne. Det betyder ikke at arbejdet er halvt færdigt, for derudover skal der skydes rør under Trippendalsvej. Det kommer til at ske ved at der graves et dybt hul på hovedlandet, og så skydes rørene under vejen til øen.

Derudover skal der graves gennem have 30 hvor tilslutningen til Hofor skal være. Og endelig skal der nedgraves en pumpebrønd i have 5.

Disse haver bliver naturligvis reetableret uden udgifter for ejerne. Hvornår disse arbejder sættes i værk er endnu uvist.

Med hensyn til adgang, så er der nu fuld adgang på øen. Stien er spærret ved haverne 50-51-52, og der er meget mudret, så gummistøvler er nok en god ide, hvis man vil se til sit hus.

Om budgettet holder ved vi jo først når det hele er færdigt, men indtil videre har der ikke været alvorlige ekstraregninger. Der skal bortkøres mere jord end forventet, da jorden er af en sådan beskaffenhed at det hele ikke kan genbruges til opfyldning, så der kommer en ekstraregning for det. Der er sat 20% af til sådanne uforudsete ting i budgettet, så indtil videre ser det fornuftigt ud.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.



MVH Bent.