

Nyhedsbrev nr. 3

Nu er gravearbejdet for alvor gået i gang.

På øen er det pt. vanskeligt/ umuligt for haveejerne at komme til husene.

På Øen er der udfordringer med meget leret jord, og højtstående grundvand.

Efter planen skulle øen være færdig om et par uger.

Der arbejdes også på parkeringspladsen, her er forholdene noget bedre, da jorden er lettere at grave i. Når øen og p pladsen er færdige, så begynder de på stien fra have 2 til have 7, og til sidst fra pergolaen og til have 23.

Når kloak stikket er lagt ved hver enkelt have, så sættes der en pæl hvor stikket er, med angivelse af hvor dybt det ligger.

INGEN HAVE EJERE MÅ TILSLUTTE SIG KLOAKEN FØR HELE ANLÆGGET ER FÆRDIGT, OG DER ER GIVET GRØNT LYS FRA ENTPRENØREN .

Der er ændringer i forhold til den oprindelige plan, da der sættes en pumpebrønd i have 5.

Udførelsen bliver ikke igennem have 32, men igennem have 30. Planen er at Hofor skal grave fra Platanhaven, og vores entreprenør samtidig graver indefra så de mødes.

Dette arbejde forventes, at gå i gang snarest muligt.

Vi kan kun håbe på en mild vinter, så der ikke kommer yderligere forsinkelser.

På bestyrelsens vegne Bent.